



División Desarrollo Social y Humano

Calendario Proceso Concursal del 6% del FNDR año 2021

PROCESO	FASE	ACTIVIDADES	DURACIÓN (DÍAS HÁBILES)	INICIO	TÉRMINO
TOMA DE RAZÓN	CONTRALORÍA	Proceso de Toma de Razón de los Instructivos en Contraloría Regional	15	13-04-2021	03-05-2021
CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN		10	10-05-2021	24-05-2021
POSTULACIÓN	POSTULACIÓN	Proceso de postulación de las organizaciones privadas e instituciones municipales	20	25-05-2021	21-06-2021
ADMISIBILIDAD	REVISION DOCUMENTACIÓN	Revisión de documentación	10	22-06-2021	06-07-2021
	APELACIÓN	Entrega cartera de proyectos apelables al Consejo Regional de Los Lagos.	5	07-07-2021	13-07-2021
		Publicación de cartera apelable sitio web	5	14-07-2021	21-07-2021
	ADMISIBILIDAD	Apelación documentación por institución	8	22-07-2021	02-08-2021
Revisión de proyectos con apelación enviada		4	03-08-2021	06-08-2021	
EVALUACIÓN	EVALUACIÓN TÉCNICA	Entrega cartera de proyectos admisibles y no admisibles al Consejo Regional de Los Lagos.	34	09-08-2021	24-09-2021
ENTREGA DE RESULTADOS	PRESENTACIÓN CORE	Evaluación de proyectos en estado Admisible.	5	27-09-2021	01-10-2021
		Preparación cartera al Consejo Regional de Los Lagos.	4	04-10-2021	07-10-2021
		Presentación y aprobación de cartera de proyectos Provincia y Fondo por parte del Consejo Regional de Los Lagos.	3	08-10-2021	13-10-2021
	PUBLICACIÓN	Certificación Consejo Regional de Los Lagos	2	14-10-2021	15-10-2021
TOTALES DÍAS HÁBILES			125		