

CRONOGRAMA DE PROCESOS CONCURSO 7% FNDR 2022

PROCESO	FASE	ACTIVIDADES	DURACIÓN (DÍAS HÁBILES)	INICIO	TÉRMINO
POSTULACIÓN	POSTULACIÓN	Proceso de postulación de las organizaciones privadas e instituciones municipales	40	21-03-2022	16-05-2022
ADMISIBILIDAD	REVISIÓN DOCUMENTACIÓN	Revisión de documentación	10	17-05-2022	30-05-2022
	APELACIÓN	Entrega cartera de proyectos apelables al Consejo Regional de Los Lagos.	3	31-05-2022	02-06-2022
		Publicación de cartera apelable sitio web	1	03-06-2022	03-06-2022
		Apelación documentación por institución	6	06-06-2022	13-06-2022
	ADMISIBILIDAD	Revisión de proyectos con apelación enviada	5	14-06-2022	20-06-2022
		Entrega cartera de proyectos admisibles y no admisibles al Consejo Regional de Los Lagos.	1	22-06-2022	22-06-2022

EVALUACIÓN	EVALUACIÓN TÉCNICA	Evaluación de proyectos en estado Admisible	26	23-06-2022	29-07-2022
ENTREGA DE RESULTADOS	PRESENTACIÓN CORE	Preparación cartera al Consejo Regional de Los Lagos.	3	01-08-2022	03-08-2022
		Presentación y aprobación de cartera de proyectos Provincia y Fondo por parte del Consejo Regional de Los Lagos.			
	PUBLICACIÓN	Certificación Consejo Regional de Los Lagos	3	04-08-2022	08-08-2022
		Certificación Consejo Regional de Los Lagos			